

## 体力向上プラン実施スケジュール

月	日	曜日	体力向上
4	3	水	■東小田小学校体力向上プランの周知、スケジュールの確認
4	25	木	■福岡県の取組、体力テストの測定方法の共通理解の研修
6	3	月	★一校一取組運動「なのみスポーツWeek」の実施
6	3	月	★体力向上に係る授業実践
～	5	水	↓ 【体力テストチャレンジWeek(プレテスト)】
6	6	木	★体力テスト(本番テスト)
7	12	金	★体育・運動に関する児童アンケートの実施
7	19	金	★体育・運動に関する教職員アンケートの実施
7	24	月	※体力テストの分析及び 体力向上プラン見直し
～	28	金	
9	2	月	■体力向上プランの改善点の周知
9	2	月	★一校一取組運動「なのみスポーツWeek」の実施
9	2	月	★体力向上に係る授業実践
10	/	/	↓ 【体力アップWeek(全校児童集会またはプロジェクト)】
12	/	/	↓ 【持久走Week】
12	17	火	★体育・運動に関する児童アンケートの実施
12	24	火	★体育・運動に関する教職員アンケートの実施
1	31	金	■体力向上プランの報告書作成
2	28	金	
3	20	木	※体力向上プランの総括
3	24	火	

★プランの検証に関わる取組例

■プラン作成や周知に係る取組例